



## Prévision de chantier(s) / Chantier(s) de longue durée

| Autoroute  | Circulation  | Chantier | Durée totale             | Travaux                    |
|--|--|----------|--------------------------|----------------------------|
| Tunnel THO (Howald)<br>A1 direction Gasperich  | <p style="text-align: center;">étape du 18/06/2023 22:00 au 19/06/2023 05:00</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>direction Trèves</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Voie 1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Voie 2</div> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>direction Gasperich</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Voie 2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Voie 1</div> </div> </div> </div> <p style="text-align: center;">trafic bidirectionnel en direction de Trèves</p> | fixe     | 18/06/2023<br>19/06/2023 | Entretien: Tunnel          |
| A1 direction Gasperich<br>Bretelle Senningerberg<br>entrée vers Grunewald depuis Aéroport  | <p style="text-align: center;">étape du 24/03/2023 10:00 au 15/12/2023 17:00</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Voie 1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BAU</div> </div> <p style="text-align: center;">Bau Fermée</p>   | fixe     | 24/03/2023<br>15/12/2023 | Construction:<br>Echangeur |
| A13 direction Pétange<br>Bretelle Mondorf<br>entrée vers Bettembourg   | <p style="text-align: center;">étape du 31/05/2023 19:00 au 01/06/2023 05:00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Voie 1</div> <p style="text-align: center;">échangeur Mondorf / N16 / CR162 / CR155 / échangeur Altwies</p>   | fixe     | 31/05/2023<br>01/06/2023 | Entretien: Tunnel          |
| A13 direction Pétange<br>entre bretelle S-S12 (Mondorf: sortie<br>depuis Sarre)<br>et bretelle S11-B (Altwies: entrée vers<br>Bettembourg) | <p style="text-align: center;">étape du 31/05/2023 20:00 au 01/06/2023 05:00</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Voie 2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Voie 1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BAU</div> </div> <p style="text-align: center;">échangeur Mondorf / N16 / CR162 / CR155 / échangeur Altwies</p>   | fixe     | 31/05/2023<br>01/06/2023 | Entretien: Tunnel          |



## Prévision de chantier(s) / Chantier(s) de longue durée

| Autoroute   | Circulation   | Chantier    | Durée totale                     | Travaux                   |
|---|---|-------------|----------------------------------|---------------------------|
| <p>A13 direction Pétange<br/>entre bretelle S7-E (Kayl: entrée vers Esch)<br/>et bretelle B-S6 (Schifflange: sortie depuis Bettembourg)</p> | <p style="text-align: center;">étape du 31/10/2022 06:00 au 27/05/2023 23:59</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>direction Schengen</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BAU</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Voie 1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Voie 2</div> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>direction Pétange</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Voie 2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Voie 1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BAU</div> </div> </div> </div> <p style="text-align: center;">Trafic bidirectionnel</p> | <p>fixe</p> | <p>31/10/2022<br/>27/05/2023</p> | <p>Construction: Pont</p> |
| <p>Tunnel TFR (Frisange)<br/>A13 direction Schengen</p>   | <p style="text-align: center;">étape du 30/05/2023 20:00 au 31/05/2023 05:00</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>direction Pétange</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BAU</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Voie 1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Voie 2</div> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>direction Schengen</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Voie 2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Voie 1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BAU</div> </div> </div> </div> <p style="text-align: center;">rond-point</p>            | <p>fixe</p> | <p>30/05/2023<br/>31/05/2023</p> | <p>Entretien: Tunnel</p>  |
| <p>A13 direction Schengen<br/>Bretelle Altwies<br/>entrée vers Sarre</p>  | <p style="text-align: center;">étape du 01/06/2023 19:00 au 02/06/2023 05:00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Voie 1</p> </div> <p style="text-align: center;">échangeur Altwies / CR155 / CR162 / N16 / échangeur Mondorf</p>   | <p>fixe</p> | <p>01/06/2023<br/>02/06/2023</p> | <p>Entretien: Tunnel</p>  |



## Prévision de chantier(s) / Chantier(s) de longue durée

| Autoroute   | Circulation   | Chantier | Durée totale             | Travaux                                     |
|---|---|----------|--------------------------|---|
| A13 direction Schengen<br>entre bretelle B-S11 (Altwies: sortie depuis<br>Bettembourg)<br>et bretelle S12-S (Mondorf: entrée vers<br>Sarre)                     | <p>étape du 01/06/2023 20:00 au 02/06/2023 05:00</p> <p>échangeur Altwies / CR155 / CR162 / N16 / échangeur Mondorf</p>                         | fixe     | 01/06/2023<br>02/06/2023 | Entretien: Tunnel                           |
| A3 direction Lux-Ville<br>Bretelle Gasperich<br>Bettembourg vers Cessange   | <p>étape du 20/11/2019 00:00 au 31/12/2023 23:59</p> <p>Bretelle de sortie de la Croix de Gasperich réduite à une seule voie de circulation</p> | fixe     | 20/11/2019<br>31/12/2023 | Construction: Pont                          |
| A3 direction Lux-Ville<br>entre bretelle B-MB-G (Aire de Berchem:<br>Bettembourg vers Gasperich)<br>et bretelle B-G-C (Gasperich: Bettembourg<br>vers Cessange) | <p>étape du 20/11/2019 00:00 au 31/12/2023 23:59</p>  | fixe     | 20/11/2019<br>31/12/2023 | Construction: Pont                          |
| A3 direction Lux-Ville<br>entre bretelle B-MB-G (Aire de Berchem:<br>Bettembourg vers Gasperich)<br>et bretelle B-G-C (Gasperich: Bettembourg<br>vers Cessange) | <p>étape du 25/06/2023 07:00 au 25/06/2023 10:00</p>  | mobile   | 25/06/2023<br>25/06/2023 | Construction:<br>Elargissement<br>autoroute |



## Prévision de chantier(s) / Chantier(s) de longue durée

| Autoroute   | Circulation  | Chantier | Durée totale             | Travaux                       |
|---|--|----------|--------------------------|-------------------------------|
| A3 direction Lux-Ville<br>entre bretelle B-MB-G (Aire de Berchem:<br>Bettembourg vers Gasperich)<br>et bretelle B-M2 (Livange: sortie depuis<br>Bettembourg)        | <p>étape du 15/05/2023 09:30 au 15/06/2023 17:30</p> <p>Voie 2   Voie 1   BAU</p> <p>90   90   X</p>   | fixe     | 15/05/2023<br>15/06/2023 | Entretien:<br>Equipement CITA |
| A3 direction Lux-Ville<br>entre bretelle M-B-E (Bettembourg: Metz<br>vers Esch)<br>et bretelle B-M2 (Livange: sortie depuis<br>Bettembourg)                         | <p>étape du 26/05/2023 23:00 au 27/05/2023 05:00</p> <p>Voie 2   Voie 1   BAU</p> <p>70   X   X</p> <p>raccourcissement de la bretelle A13 vers A3 ville</p> | fixe     | 15/05/2023<br>15/06/2023 | Entretien:<br>Equipement CITA |
| A3 direction Lux-Ville<br>entre bretelle M-B-E (Bettembourg: Metz<br>vers Esch)<br>et bretelle B-M2 (Livange: sortie depuis<br>Bettembourg)                         | <p>étape du 07/06/2023 23:00 au 08/06/2023 05:00</p> <p>Voie 2   Voie 1   BAU</p> <p>90   X   X</p>  | fixe     | 15/05/2023<br>15/06/2023 | Entretien:<br>Equipement CITA |
| A3 direction Lux-Ville<br>entre bretelle M-MF-B (Aire Douane<br>France: Metz vers Bettembourg)<br>et bretelle M-MF-B (Aire Douane France:<br>Metz vers Bettembourg) | <p>étape du 31/05/2023 07:00 au 31/05/2023 15:00</p> <p>Voie 2   Voie 1</p> <p>sur terrain de l'ancienne douane dir lux</p>                                  | fixe     | 15/05/2023<br>15/06/2023 | Entretien:<br>Equipement CITA |



## Prévision de chantier(s) / Chantier(s) de longue durée

| Autoroute   | Circulation   | Chantier | Durée totale | Travaux |              |               |  |      |                          |                               |
|---|---|----------|--------------|---------|--------------|---------------|--|------|--------------------------|-------------------------------|
| A3 direction Lux-Ville<br>entre bretelle M-MF-B (Aire Douane<br>France: Metz vers Bettembourg)<br>et bretelle M-MF-B (Aire Douane France:<br>Metz vers Bettembourg) | <p>étape du 08/06/2023 23:00 au 09/06/2023 05:00</p> <table border="1"><tr><td>Voie 2</td><td>Voie 1</td><td>BAU</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>                              | Voie 2   | Voie 1       | BAU     |              |               |  | fixe | 15/05/2023<br>15/06/2023 | Entretien:<br>Equipement CITA |
| Voie 2  | Voie 1  | BAU      |              |         |              |               |  |      |                          |                               |
|   |   |          |              |         |              |               |  |      |                          |                               |
| A3 direction Lux-Ville<br>entre bretelle M2-G (Livange: entrée vers<br>Gasperich)<br>et bretelle Lux-Ville  | <p>étape du 18/04/2022 00:00 au 30/09/2024 23:45</p> <table border="1"><tr><td>Voie 2</td><td>Voie 1</td><td>BAU</td></tr><tr><td><br/>2.5m<br/></td><td><br/>3.25m<br/></td><td></td></tr></table> | Voie 2   | Voie 1       | BAU     | <br>2.5m<br> | <br>3.25m<br> |  | fixe | 13/03/2022<br>30/09/2024 | Construction: Voirie          |
| Voie 2  | Voie 1  | BAU      |              |         |              |               |  |      |                          |                               |
| <br>2.5m<br>  | <br>3.25m<br>   |          |              |         |              |               |  |      |                          |                               |
| A3 direction Lux-Ville<br>entre bretelle M3-B (Dudelange: entrée<br>vers Bettembourg)<br>et bretelle M-B-S (Bettembourg: Metz vers<br>Sarre)                        | <p>étape du 06/06/2023 23:00 au 07/06/2023 05:00</p> <table border="1"><tr><td>Voie 2</td><td>Voie 1</td><td>BAU</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>                              | Voie 2   | Voie 1       | BAU     |              |               |  | fixe | 15/05/2023<br>15/06/2023 | Entretien:<br>Equipement CITA |
| Voie 2  | Voie 1  | BAU      |              |         |              |               |  |      |                          |                               |
|   |   |          |              |         |              |               |  |      |                          |                               |



## Prévision de chantier(s) / Chantier(s) de longue durée

| Autoroute  | Circulation   | Chantier | Durée totale             | Travaux                                     |
|--|---|----------|--------------------------|---|
| A3 direction Lux-Ville<br>entre bretelle Metz<br>et bretelle M-MF-B (Aire Douane France:<br>Metz vers Bettembourg)       | <p>étape du 04/07/2022 07:00 au 31/12/2023 17:00</p> <p>Voie 2      Voie 1      BAU</p> <p>3m      3.5m</p> <p>70      70</p>   | fixe     | 04/07/2022<br>31/12/2023 | Construction:<br>Elargissement<br>autoroute |
| A3 direction Metz<br>entre bretelle Lux-Ville<br>et bretelle G-M2 (Livange: sortie depuis<br>Gasperich)                  | <p>étape du 13/03/2022 00:00 au 30/09/2024 23:45</p> <p>Voie 2      Voie 1      BAU</p> <p>2.5m      3.5m</p> <p>70      70</p> | fixe     | 13/03/2022<br>30/09/2024 | Construction: Voirie                        |
| A3 direction Metz<br>entre bretelle Lux-Ville<br>et bretelle V-M1C (Hesperange: sortie<br>depuis Ville vers Cloche d'Or) | <p>étape du 21/06/2022 00:00 au 31/12/2023 23:59</p> <p>Voie 2      Voie 1</p> <p>3.25m      3.5m</p> <p>70      70</p>         | fixe     | 21/06/2022<br>31/12/2023 | Construction:<br>Echangeur                  |



## Prévision de chantier(s) / Chantier(s) de longue durée

| Autoroute  | Circulation  | Chantier | Durée totale             | Travaux                                     |
|--|--|----------|--------------------------|---|
| A3 direction Metz<br>entre bretelle M2-B (Livange: entrée vers<br>Bettembourg)<br>et bretelle G-B-E (Bettembourg: Gasperich<br>vers Esch)            | <p>étape du 05/06/2023 21:00 au 06/06/2023 05:00<br/>le chantier est enlevé en dehors des horaires de travail</p> <p>Voie 2      Voie 1      BAU</p> | fixe     | 15/05/2023<br>15/06/2023 | Entretien:<br>Equipement CITA               |
| A3 direction Metz<br>entre bretelle Metz<br>et bretelle B-MF-M (Aire Douane France:<br>Bettembourg vers Metz)  | <p>étape du 04/07/2022 07:00 au 31/12/2023 17:00</p> <p>Voie 2      Voie 1      BAU</p>  | fixe     | 04/07/2022<br>31/12/2023 | Construction:<br>Elargissement<br>autoroute |
| A3 direction Metz<br>entre bretelle V-G-C (Gasperich: Ville vers<br>Cessange)<br>et bretelle G-MB-B (Aire de Berchem:<br>Gasperich vers Bettembourg) | <p>étape du 25/06/2023 10:00 au 25/06/2023 13:00</p> <p>Voie 2      Voie 1</p>   | mobile   | 25/06/2023<br>25/06/2023 | Construction:<br>Elargissement<br>autoroute |



## Prévision de chantier(s) / Chantier(s) de longue durée

| Autoroute  | Circulation  | Chantier | Durée totale             | Travaux                    |
|--|--|----------|--------------------------|----------------------------|
| Tunnel RPM (Rond-point Merl)<br>A4 direction Esch-Raemerich  | <p>étape du 06/06/2023 20:00 au 07/06/2023 03:00</p> <p>direction Hollerich</p> <p>Voie 1 Voie 2</p> <p>direction Esch-Raemerich</p> <p>Voie 2 Voie 1</p> <p>rond-point Merl</p>                                 | fixe     | 06/06/2023<br>07/06/2023 | Entretien: Tunnel          |
| A4 direction Esch-Raemerich<br>entre bretelle R5S-L (Lallange CR: entrée<br>vers Lankelz)<br>et bretelle Esch-Raemerich                  | <p>étape du 27/02/2023 00:00 au 27/07/2023 00:00</p> <p>direction Hollerich</p> <p>Voie 1 Voie 2</p> <p>direction Esch-Raemerich</p> <p>Voie 2 Voie 1</p> <p>Trafic bidirectionnel en direction de Raemerich</p> | fixe     | 27/02/2023<br>27/07/2023 | Construction:<br>Echangeur |
| A4 direction Hollerich<br>entre bretelle E-R4 (Foetz: sortie depuis<br>Esch)<br>et bretelle E-R2 (Leudelange Sud: sortie<br>depuis Esch) | <p>étape du 24/01/2020 00:00 au 01/01/2024 23:59</p> <p>direction Esch-Raemerich</p> <p>Voie 1 Voie 2</p> <p>direction Hollerich</p> <p>Voie 2 Voie 1</p>  | fixe     | 24/01/2020<br>01/01/2024 | Construction:<br>Echangeur |





## Prévision de chantier(s) / Chantier(s) de longue durée

| Autoroute   | Circulation   | Chantier | Durée totale | Travaux |   |      |                          |                      |
|---|---|----------|--------------|---------|---|------|--------------------------|----------------------|
| Tunnel TMI (Micheville)<br>B40 direction Rédange<br>entre bretelle Rédange<br>et bretelle R6-R (Raemerich : entrée vers<br>Rédange) | <p>étape du 18/03/2023 20:00 au 29/05/2023 23:00</p> <table border="1"><tr><td>Voie 2</td><td>Voie 1</td></tr><tr><td style="text-align: center;">✘</td><td style="text-align: center;">✘</td></tr></table> <p>Belval</p> | Voie 2   | Voie 1       | ✘       | ✘ | fixe | 18/03/2023<br>29/05/2023 | Construction: Voirie |
| Voie 2  | Voie 1  |          |              |         |   |      |                          |                      |
| ✘   | ✘   |          |              |         |   |      |                          |                      |
| Tunnel TAS (Accès secondaire Belval)<br>CR191   | <p>étape du 05/06/2023 09:00 au 05/06/2023 12:00</p> <table border="1"><tr><td>Voie 2</td><td>Voie 1</td></tr><tr><td style="text-align: center;">✘</td><td style="text-align: center;">✘</td></tr></table>               | Voie 2   | Voie 1       | ✘       | ✘ | fixe | 05/06/2023<br>05/06/2023 | Entretien: Tunnel    |
| Voie 2  | Voie 1  |          |              |         |   |      |                          |                      |
| ✘   | ✘   |          |              |         |   |      |                          |                      |